คู่ฉบับ

สัญญาจ้างก่อสร้าง

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๒๒/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลตำบลกาบเชิง ตำบล/แขวง กาบเชิง อำเภอ/เขต กาบเชิง จังหวัด สุรินทร์ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ ระหว่าง เทศบาลตำบลกาบเชิง โดย นายสาคร คงสุข ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท รุ่งเรืองการค้า 1979 จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด สุรินทร์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๙ หมู่ ๑๗ โดยนางสาวสิรินทรา รักพงษ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสุรินทร์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่๐๓๒๕๕๖๐๐๐๑๓๓๑ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านพาชื่น หมู่ที่ ๒๐ (ซอยซุ้มประตู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๑๒๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

รายการเดิม งานวางท่อ คสล.0.60*1.00 ม. จำนวน 44 ท่อน ค่าวัสดุ 874.66 หน่วย รวมค่าวัสดุและแรงงาน 38,485.04 เปลี่ยนแปลงงานที่ทำจริง -งานวางท่อ คสล. จำนวน 0.60*1.00 ม จำนวน 36.00 ท่อน ค่าวัสดุ 874.66 หน่วย รวมยอดเงิน 31,487.76 -งานวางท่อ คสล. 0.40*1.00 ม. จำนวน 12.00 ท่อน ค่าวัสดุ 618.57 หน่วย รวมยอดเงิน 7,422.84 รวมค่าวัสดุและแรงงาน 38,910.60

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสาคร คงสุข)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวสิรินทรา รักพงษ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางกชกร ปักปิ่นทอง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวผ่องศรี เชิดชู)

บริษัท รุ่งเรืองการค้า 1979 จำกัด RUNGRUEANGKARNKHA 1979 CO.,LTD.

พิมพ์

ตรวจ

ทาน

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลกาบเชิง

ที่ สร ๗๖๕๐๓/ ๓๗๕ **วันที่** ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติตัดลดเพิ่มเติมค่างานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านพาชื่น หมู่ที่ ๒๐ (ซอยชุ้มประตู)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกาบเชิง (ผ่านคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ,หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ,ปลัดเทศบาลตำบลกาบเชิง)

เรื่องเดิม

๑. ตามคำสั่งเทศบาลตำบลกาบเชิง ที่ ๓๖๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านพาชื่น หมู่ที่ ๒๐ (ซอยชุ้มประตู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒. ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๒๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ กับ บริษัท รุ่งเรืองการค้า ๑๙๗๙ จำกัด

ข้อเท็จจริง

๑.ผู้ควบคุมงานพร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและตัวแทนผู้รับจ้าง ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านพาชื่น หมู่ที่ ๒๐ (ซอยชุ้มประตู) ปรากฏว่า ในรายละเอียดปริมาณงาน มีท่อคอนกรีต ขนาด ศก.ก.๐.๖๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๔๔.๐๐ ท่อน นั้น ในส่วนของจุดที่จะวางตัดถนนช่วงแยก หากทำการวางท่อคอนกรีต ขนาด ศก. ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. ซึ่งอาจทำให้น้ำขังในบ่อพักได้ เพื่อมิให้เกิดปัญหาน้ำขังในบ่อพัก จึงจำเป็นต้องวาง ท่อคอนกรีต ขนาด ศก. ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. เพื่อความเหมาะสมและมิให้เกิดปัญหาในภายภาคหน้า

๒.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน เห็นควรตัดทอนเพิ่มเติมค่างาน วางท่อระบายน้ำคอนกรีต เพื่อมิให้เกิดผลเสียต่อหน่วยงานภาครัฐ และเกิดประโยชน์มากที่สุด

๓.ผู้รับจ้าง บริษัท รุ่งเรืองการค้า ๑๙๗๙ จำกัด ยินยอมให้ตัดลดค่างานและเงิน ตามข้อเท็จจริง ข้อ ๒ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

ข้อระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑.ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงจ้างให้ทำงานจ้างนั้นๆ ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ โดยสั่งการโดยเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะหนึ่งในส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างทันที

๒.ข้อ ๑๗๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการแวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

ข้อเสนอพิจารณา

๑.เห็นควรตัดลดเพิ่มเติมค่างาน/วงเงิน ตามคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานพิจารณาร่วมตามข้อเท็จจริง

๒.เห็นควรโปรดอนุมัติและแจ้งพัสดุเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายพันกร สายศร)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายธีรเดช ธนาบูรณ์)

(ลงชื่อ)พ.จ.ต.....กรรมการ
(ภูวรินทร์ สยุมพร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายภานุวัฒน์ พูนชัย)

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

.....

(ลงชื่อ).....
(นางวนิดา สวัสดิภาพ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลกาบเชิง

.....

.....

จ่าเอก.....
(ธีรพงษ์ กล้าณรงค์)
ปลัดเทศบาลตำบลกาบเชิง

คำสั่ง/ข้อสั่งการ นายกเทศมนตรีตำบลกาบเชิง

.....

.....

(ลงชื่อ).....
(นายสาคร คงสุข)
นายกเทศมนตรีตำบลกาบเชิง

ตามบันทึกข้อความ ที่ สร. ๗๖๕๐๓/๓๗๕ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖
เรื่อง ขออนุมัติตัดลดเพิ่มเติมค่างานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านพาชื่น หมู่ที่ ๒๐ (ซอยซุ้มประตู)

: ก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านพาชื่น หมู่ที่ 20 (ขอยชุ่มประตู)

ตารางเปรียบเทียบ ตัดทอน เพิ่มเติม ค่างาน

ลำดับที่	รายการเดิม (ตามแบบกำหนด)	ปริมาณงานจริง		ค่าวัสดุ/หน่วย x factor f		รวมยอดเงิน
		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/หน่วย	ค่าแรง/หน่วย	
1	งานวางท่อ คสล. 0.60x1.00 ม.	44.00	ท่อน	874.66		38,485.04
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน					38,485.04
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					38,485.04

ลำดับที่	รายการเดิมที่เปลี่ยนแปลง (ลด,เพิ่ม) ที่ทำจริง	ปริมาณงานจริง		ค่าวัสดุ/หน่วย x factor f		รวมยอดเงิน
		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/หน่วย	ค่าแรง/หน่วย	
1	งานที่ทำจริง					31,487.76
	- งานวางท่อ คสล. 0.60x1.00 ม.	36.00	ท่อน	874.66		7,422.84
	- งานวางท่อ คสล. 0.40x1.00 ม.	12.00	ท่อน	618.57		
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน					38,910.60
						38,910.60

ค่างานเดิม - ค่างานที่ทำจริง **เป็นเงิน** 38,485.04 - 38,910.60 (425.56)

ผู้รับจ้างคืนค่างานให้แก่ผู้ว่าจ้าง **ลบสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทห้าสิบหกสตางค์** (425.56)

ผู้รับจ้างยินยอมรับผิดชอบส่วนที่เกิน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นายพันกร สวยศร)

หมายเหตุ

ค่าวัสดุ,ค่าแรงงาน,Factor F ใช้ตาม B.O.Q. ใบแจ้งปริมาณงาน